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STUDIU DE FEZABILITATE
Conform HG 907/2016

1.0. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

«AMENAJARE CANAL SCURGERE APE PLUVIALE PE SOSEAUA
CORNATELU DIN COMUNA BALENI, SAT BALENI-ROMANI, JUDETUL
DAMBOVITA»

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor:
U.A.T. COMUNA BALENI

1.3. Beneficiarul investitiei:
U.A.T. COMUNA BALENI

1.4. Elaboratorul proiectului:

S.C. PRIMAVERA URBAN CONSULTING S.R.L.
Activitate principala: Activitati de arhitectura - cod CAEN 7111;

2.0. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI
/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate ( in cazul in care a fost elaborat
in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea gi oportunitatea
promovadrii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza.

Nu este cazul

2.2. Prezentarea contextului politici, strategii, legislatii, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare
Politica locala de dezvoltare a infrastructurii rutiere tehnico-edilitarad si socio educativa
stabileste cadrul legal pentru implementarea unor proiecte care sustin dezvoltarea regionala.
Din aceste proiecte face parte si proiectul mai sus mentionat. Programul se finalizeaza
din bugetul local al comunei Béleni.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
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Prin acest proiect se propune amenajarea canalului de scurgere ape pluviale pe
Soseaua Cornatelu (DC 41) pe partea dreapta in lungime totala de 348 m.

Pe prima parte a traseului — sectorul cuprins intre intersectiile cu Strada Bucuresti -
Targoviste si strada Mihai Eminescu sunt santuri inierbate cu sectiune trapezoidala
insuficienta, colmatata, cu podete la intréri in proprietdti care nu asigura in totalitate
scurgerea apelor.

Pe a doua parte a traseului — de la intersectia cu strada Mihai Eminescu pana la
podetul existent pe DC41 sunt santuri inierbate cu sectiune trapezoidala mare, avand latimea
de la 3,50 la 4,00 m si adancimea de la 1m la 1,5 m. Acestea sunt partial colmatate si
prezintd vegetatie spontand arbustiferd, care obstructioneazé scurgerea eficace a apelor
pluviale. La varsarea apelor pluviale la podetul existent de la Km 0+ 343,00 al DC41, podet in
bund stare, existd pe traseu podete tubulare cu sectiuni necorespunzatoare pentru
asigurarea debitelor necesare.

Apele pluviale care ajung la podetul mai sus mentionat vor fi preluate de un sant
existent (o viroaga naturala) care preia apele si le deverseaza intr-un emisar.

Aceste conditii grele in zona au contribuit la scaderea activitatii economice.

La aceasta data aceste santuri care fac obiectul prezentei documentatii au
urmatoarele caracteristici:

- Podetele existente sunt distruse partial in procent mare si in mare parte nu au
sectiunea tubului corespunzator pentru a evacua apele pluviale si nici lungime suficienta
pentru asigurarea unor racordari confortabile la drumurile existente

- Santurile existente sunt din pamant inierbat , iar in unele zone sunt colmatate, apa
strangand-se pe platforma drumului si ducand la degradarea acestuia.

Proiectul va trata in general modalitatile de rezolvare a problemelor existente, avand in
vedere ca nu s-a realizat anterior acestei documentatii un studiu de prefezabilitate care sa
clarifice toate aceste probleme. De aceea punctul de pornire in formularea unui proiect este
identificarea si analiza problemelor .

Studiul de fezabilitate pentru aceasta investitie va :

- Tnlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect

- asigura faptul ca proiectul este gandit incat sa indeplineasca scopurile pentru care

este implementat

- asigura faptul ca proiectul este sustenabil pe termen lung

Lucrarile tehnice vor fi facute pentru a respecta necesitétile unei estimari realiste a
dezvoltarii infrastructurii rutiere din comuna si pentru respectarea reglementarilor romanesti
si ale UE. Lucrérile de investitii vor fi realizate in intregime pe domeniul public si nu implica
exproprieri sau despagubiri.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii

Dezvoltarea infrastructurii locale va avea un impact pozitiv la dezvoltarea economica a
regiunii prin:

- valorificarea superioara a potentialului economic al zonei prin asigurarea accesului
atat la locuintele din zona cat si a diferitilor agenti economici.

- ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea volumului de praf si noxe produse
de circulatia vehiculelor si reducerea uzurii acestuia.

Zona studiata prezinta si deosebita importanta din punct de vedere economic, social si
din punct de vedere al dimensiunii si dezvoltarea celor existente, asigurand totodata si
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furnizarea unor conditii de viatd adecvate.

Oportunitatea investitiei este indisolubil legata de Tmbunatatirea hidraulicii drumului
prin realizarea de canale si podete si va determina ca circulatia publica pe drumul studiat sa
se desfasoare Tn conditii normale de siguranta si confort.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul studiu sunt argumentate si de starea fizica
a drumurilor existente raportate la conditile generale de circulatie actuale cat si de
perspectiva.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Implementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective:
- principiul gradului de acoperire a populatiei deservite - prin implementarea
proiectului vor fi deserviti locuitorii comunei
- principiul rolului multiplu in sensul accesibilizarii agentilor economici, a zonelor
turistice, a investitiilor sociale - prin implementarea proiectului va fi facilitat drumul
locuitorilor la investitii de interes social (locuri de joaca copii).
Prin amenajarea acestor canale se realizeaza obiectivele operationale ale strategiei de
dezvoltare a comunei si judetului:
- imbunétatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural
- imbunatatirea accesului de serviciile de baza pentru populatia rurala

3.0. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI  TEHNICO-ECONOMICE PETRU REALIZAREA
OBIECTIVULU DE INVESTITII

Avand in vedere ca anterior prezentului studiu nu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate in acest capitol se va prezenta un singur scenariu/ optiune tehnico economica
pentru realizarea obiectivului de investitii.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) Descriere amplasamentului (localizare intravilan/ extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic- natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/ obligatii/ constrangeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz).

Lucrarile ce fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate si desfasoara traseul pe
teritoriul administrativ al comunei Baleni , judetul Dambovita, sat Baleni-Romani.
Baleni este o comuna a judetului Dambovita , Muntenia , Romania formata din satele
Baleni Romani spre est si Béleni Sarbi spre vest. Este amplasata in partea de sud a
judetului aflandu-se la o distantd de 20 km fata de Targoviste.

Comuna se invecineaza cu :

- Lanord est cu comuna I.L. Caragiale

La nord vest cu comuna Bucsani

- La sud cu comuna Cornatelu

La sud est cu comuna Dobra

La vest cu comuna Salcioara si Nucet

r

1
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Prin acest proiect se propune amenajarea unui sistem de scurgere a apelor
pluviale aferent DC 41 pe partea dreapta in lungime totala de 348m, pe sectorul
cuprins intre Strada Bucuresti - Targoviste si podetul existent pe DC41 la km
0+343.

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Baleni este o comuna situata Tn partea central-sudica a judetului Dambovita,

Muntenia, Romania, in Campia Inalta a Targovistei.

c)

d)

e)

Principalele cai de acces catre comuna sunt :

- DJ 711- Targoviste — Baleni — Bilciuresti (DN 1A)
- DJ 711C- Baleni — Nucet

- DC41- drumul comunal Baleni — Cornatelu

Orientari propuse fatid de punctele cardinale si fatd de punctele de interes
naturale sau construite

Amenajarea canalului se afla la sud de DJ 711 si la vest de DC 41.

Surse de poluare existente in zona

Nu este cazul.

Date climatice si particularitati de relief

Valorile precipitatiilor atmosferice sunt cuprinse intre 600-700mm
anual: cele mai scazute se inregistreaza in luna martie (36mm), iar cele mai mari in
luna iunie (100mm), respectiv iulie, anul 2005, cu caderi spectaculoase de ape

meteorice.

f)

g)

Incércarea din zdpada conform indicativului CR-1-1-3-2012 este de 2,0 KN/mp
Valorile presiunii de referinta conform indicativului CR-1-1-4-2012
Existenta unor:

Retele edilitare in amplasament care nu necesita relocare/protejare in masura in care
pot fi identificate;

Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau site arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta unor conditionari specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, oridine
publica si siguranta nationala.

Nu este cazul

Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Conform normelor P100-1/2013 — Cod de proiectare seismica din punct de vedere al
perioadelor de control (colt), amplasamentul este caracterizat prin Tc=1.00 sec.
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ii. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala
si nivelul maxim al apelor freatice.

iii. Date geologice generale
Zona cercetata este situata in Campia Subcolinara a Targovistei.
Din punct de vedere geostructural zona cercetata apartine Platformei Valahe.
Platforma Valaha si-a incheiat evolutia ca arie sedimentara in cuaternar cand a fost
colmatata. In ansamblu Platforma Valaha prezinta un relief plat compartimentat de
cursuri de ape.
Reteaua hidrografica in totalitate tributara Dundrii prezinta anumite particularitati
impuse de evolutia geologica recenta (cuaternara) a regiunii.
Amplasamentul este situat pe terasa inferioara de pe partea raului lalomita.
Legea 575/2001
-risc seismic ridicat grad VIII-NKS
-risc la precipitatii 150-200mm/24h
-risc moderat la inundatiile unui curs de apa si al unor torenti
-risc redus la alunecéri de teren

iv. Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomanddrile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz:
Prospectarea terenului a constat in observatii directe si s-a efectuat manual 2 foraje
geotehnice.
Forajele executate in zona au pus in evidenta o stratificatie corelabila dupa cum
urmeaza:

F1-
0.0 —0.50 m umplutura
0.50 — 5.00 m — argila galben cafenie, plastic vartoasa cu cuiburi de oxizi spre baza

forajului.

F2-
0.0 —0.60 m umplutura
0.60 — 5.00 m argila galben cafenie, plastic vartoasa, cu cuiburi oxizi spre baza

forajului.

Conform STAS 3300/1-1985 stratul de argila are urmatorii parametri fizico-mecanici de

compresiune si de forfecare.
Modulul de deformatie liniara E=18000 kPa

Unghi de frecare interna ¢ 13°
Coeziune c=27kPa
Greutatea volumetrica ¥=19.2Kn/m?
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Scenarii propuse

Principalele criterii de selectie pentru alternativa optima trebuie sa indeplineasca
principiile unei dezvoltari durabile:

-s3 aiba efecte negative minime asupra mediului inconjurator

-sa fie acceptabil din punct de vedere social

-sa fie fezabil din punct de vedere economic

Din punct de vedere al structurii in conformitate cu conditile geologice privind
adancimea la inghet si conditiile hidrologice din teren s-au ales 2 scenarii:

SCENARIUL 1
- AMENAJARE CANAL DIN TUBURI CORUGATE @500mm SI @800mm
MONTATE INGROPAT, SUB UN STRAT DRENANT DE MINIMUM 20CM
PIATRA SPARTA SORT MARE (25-63MM) CU ROL DRENANT Sl
DECORATIV

SCENARIUL 2
- AMENAJARE CANAL DESCHIS CU PEREU DIN DALE DE BETON DE

50x50x10cm pe un strat de nisip de 5cm grosime
- 10cm dale prefabricate din beton 50x50x10
- 5cm nisip

Scenariul recomandat de catre elaborator este scenariul 1

Elemente pentru preluarea apelor pluviale sunt proiectate conform And 513-2002
Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii se incadreaza in categoria C — Lucrari
de importanta normala.

Lucrarile de amenajare a canalului se vor realiza in conditiile respectarii normelor si
standardelor Uniunii Europene in conformitate cu HG 766/1997 si cu Legea 10/1995
privind obligativitatea utilizaérii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea n considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
Componente majore ale proiectului
Costurile sunt conform deviz general pe care il anexam separat la prezenta documentatie.
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1.Valoarea totala
493.710,01 LEI (Fara TVA)
92.900,07 LEI (TVA)
586.610,08 LEI (inclusiv TVA)

2. Din care C+M:

420.198,30 LEI (Fara TVA)
79.837,68 LEI (TVA)
500.035,98 LEI (inclusiv TVA)

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

Evolutia prezumata a costurilor de operare

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei dupa
terminarea
proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

> Intretinerea drumului vizat de proiect precum si a dispozitivelor de colectare si

scurgere ape pluviale;
» costul muncii vii pentru asigurarea unor conditii optime de trafic;
» alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative).

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor

Pentru fiecare din cele doua soluti propuse avand in vedere ca doar structura
rutiera proiectata este diferita, studiile de specialitate vor fi identice.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995,
“Legea privind calitatea in constructi’, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importanta
a constructiilor’ aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la
Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:

- Importanta vitala;

- Importanta social-economica si culturala;

- Implicarea economica;

- Necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existenta);

- Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu;

- Volumul de munca si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecdrui factor determinant s-au avut in vedere cate trei
criterii asociate, a caror punctare s-a facut conform celor stipulate Tn metodologie.
Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a fécut pe baza formulei:
P(n) = k(n) x X p(i) / n(i);
Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:
P(1) — Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei
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S-a apreciat ¢a nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — oameni implicati direct — nivel redus, punctaj 1;
p(ii) - oameni implicati indirect — nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel redus, punctaj 1;
P(2) — Importanta social economica si culturala, functiunile construcfiei
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — marimea comunitati care apeleaza la functiuni — nivel apreciabil,
punctaj 4;
p(ii) — ponderea pe care o au functiunile in comunitate - nivel apreciabil,
punctaj 4;
p(iii) — natura si importanta functiunilor — nivel mediu, punctaj 2;
P(3) — Implicarea ecologica, influenfa constructiei asupra mediului natural si
construit
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea
mediului — nivel redus, punctaj 1;
p(ii) — gradul de influentad nefavorabild — nivel redus, punctaj 1;
p(iii) — rolul activ in protejarea / refacerea mediului — nivel mediu, punctaj 2;
P(4) — Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta)
S-a apreciat ¢& nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — durata de utilizare preconizata — nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) — masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea
evolutiei actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare — nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) — masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata
de utilizare— nivel mediu, punctaj 2;
P(5) — Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu
S-a apreciat cé nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — mésura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile
locale de teren si de mediu — nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) — masura n care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in timp
— nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) — mésura In care conditiile locale de teren si de mediu determina activitati / masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei — nivel mediu, punctaj 2;
P(6) — Volumul de munca gi de materiale necesare
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) — ponderea volumului de munca si de materiale inglobate — nivel ridicat, punctaj 6;
p(i))— volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor
constructiei pe durata de existenta a acesteia — nivel mediu, punctaj2;
- p(iii) — activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functjunile acesteia —

nivel redus,punctaj 1.
Criteriile
Factorul determinant asociate
Nr. Crt.
k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1. 1 1 1 2 1
2 1 3 4 4 2
3. 1 1 1 1 2
4, 1 3 2 4 2
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b. 1 3 6 2
B. 1 3 6 2
Total 6 14 20 15 10
14 (6<14<17)

Conform Legii 10/1995, “Legea privind calitatea in constructii’, cu respectarea
“Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor — Metodologie de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si
a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de
importanta a constructiilor”.), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a
punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzétoare celor sase factori
determinanti rezultd categoria de importanta C — lucrari de importanta normala.

Constructiile se incadreaza in urmatoarele categorii si clase de rezistenta:

- categoria de importanta: ,,C” conf. HG 766/97,

- clasa de importantd : a - lll - a conf P100-1/2013,

- categoria functionala — drumuri de interes local

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - articolul 10, completata cu
Legea nr. 82/1998, strazile din acesta documentatie sunt definite ca strdzi secundare de
categoria IV/drumuri de clasa tehnica V.

- studiu topografic;

Studiul topografic este anexat la prezenta documentatie si s-a realizat conform
cerintelor Oficiilor de Cadastru, ridicarile topografice se vor executa in proiectia
STEREOGRAFICA 1970, plan de referinfa MAREA NEAGRA 1975.

Toate lucrarile topografice s-au executat pe baza unei refele de sprijin care sa
raspunda atat necesitdtilor de intocmire a documentatiei topografice, cat si trasarii
solutiilor proiectate. Punctele retelei de sprijin (statiile de drumuire) vor fi marcate cu
borne de beton cu cap metalic, amplasate in afara amprizei viitoarelor lucrari
proiectate, ingropate la rasul pamantului si bine stabilizate, astfel incat sa existe
vizibilitate intre 2 borne succesive, sa permita conservarea lor in timp si totodata sa
permita ridicarea eficienta a detaliilor de teren suplimentare, necesare redarii cat mai
fidele a configuratiei terenului in lungul axei proiectate, cum ar fi:

- toate punctele necesare redarii marginilor existente ale drumului (muchia
platformei ) si amprizei cu care se suprapune axa traseului proiectat precum si
toate punctele necesare redarii

marginilor existente (muchia platformei) si amprizei drumurilor intersectate;

- toate punctele necesare redarii digurilor, canalelor si lacurilor, inclusiv nivelul

existent al

apei;

- toate punctele necesare reddrii albiei minore si majore a raurilor si paraurilor traversate,
inclusiv talvegul si nivelul existent al apei;

-toate punctele necesare redarii cailor ferate traversate, inclusiv cota ginelor;

Profilele transversale se vor executa mai dese in zone cu teren mai variat sau
accidentat, dar in toate sectiunile caracteristice ale terenului, in sensul de crestere a
kilometrajului de la stAnga la dreapta, pe o latime minima de 15 m de o parte si 15 m de
cealaltd parte a axei drumului proiectat sau pana la garduri in traversarea localitétilor.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
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Studiul geotehnic este anexat la prezenta documentatie iar acesta a fost intocmit n

baza prevederilor continute in:

-NP 074-2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;

-NP 125-2010 —,Normativ privind fundarea constructilor pe pamanturi sensibile la

umezire"

- SR EN 1997-1 — ,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationala”;

- SR EN 1997-2 — ,Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”,

- EN ISO 14688-1,2 — Cercetéri si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Principii pentru clasificare”,

- STAS 1243-88 — Clasificare si identificarea pamanturilor.

-EN ISO 22476-2 - Cercetéri si incercari de teren. Incercarea de penetrare dinamica.

Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:

- consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici
aferenti intocmiti la studiile geotehnice aferente din zona si vecinatati cat si din
executia forajelor
realizate pentru verificarea stratificatiei pe zona activd a fundatiilor in
amplasamentul analizat;

- stabilirea naturii de baza si a materialelor care vor alcatui corpul terasamentelor,

- stabilirea zonei dificile (pamanturi sensibile la umezire, lucrari amplasate pe
versanti);

- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si
stabilitatea terenului de baza,

- identificarea tipului starii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de
fundare;

- stabilitatea nivelului freatic i influenta acestuia asupra terenului de fundare,

- incadrarea terenurilor naturale in clasele prevazute de normele de deviz pentru
lucrari de sapaturi si terasamente.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul dar daca in viitor se doreste realizarea unor astfel de studii la

nivelul localitatii, recomandam sa se tina cont de urmatoarele aspecte:

Studiile de circulatie reprezintd documentatiile tehnico-economice si urbanistice
care stabilesc caracterisiticile traficului actual si viitor, structura retelei de drumuri,
amenajarea infrastructurii rutiere, dotarile specifice transporturilor, precum si echiparea
si organizarea sistemului de circulatie.

Analiza caracteristicilor traficului este necesara pentru lucrarile de importanta
semnificativa, atat Tn etapa proiectarii, cat si de perspectiva, in vederea fundamentarii
solutiilor privind:

- organizarea generala a circulatjei;

- planurile urbanistice generale si zonale ale localitailor;
- planurile de amenajare a teritoriului de influenta;

- proiectele de investitii pentru infrasctructurile rutiere;
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- documentatiile pentru dotarile de circulatie: parcaje, garaje, statii de transport in comun

etc;
- echiparea tehnica a sistemului de dirijare si desfasurare a traficului.

Studiile acestea se intocmesc, dupa caz, pentru intreg intravilanul localitagii,
teritoriul de influent&, pentru zone functional-urbanistice, organizarea anumitor categorii
de trafic si de transport in comun, precum si pentru realizarea unor lucréri rutiere
importante. Teritoriul de influentd a localitatilor este determinat de relatiile social-
economice si de polarizare a forfei de munca.

Continutul cadru al studiilor de circulatie si metodologia aplicatd depind de
perioada perspectivei analizate care poate fi: cu termen scurt (de 2...5 ani), termen
mediu ( de 5...10 ani), termen lung (15...30 ani) si de larga perspectiva ( 30...50 ani).

Datoritd intensificarii si diversificarii circulatiei precum si caracterul probabilistic al
acesteia, analiza si organizarea traficului va constitui o activitate continua, aflata
permanent in atentia factorilor de rdspundere, ceea ce necesita reactualizarea studiilor
la intervale de 5...10 ani.

La elaborarea studiilor de circulatie se vor avea in vedere o serie de reglementari
urbanistice si prescriptii functionale, cum ar fi:

- solutile de circulatie se vor incadra intr-o conceptie unitard privind organizarea
sistemului de transporturi cu asigurarea eficientei functionale, tehnico-economice si
sociale, protectia mediului si incadrarea n dinamica dezvoltarii localitafii;

- se va pastra pe cat posibil structura generald a retelei de drumuri existente,
nealterandu-se specificul propriu al localitafii;

- reteaua de circulatie se va stabili corespunzator caracteristicilor functionale, de fluenta
si capacitate, fiind compusa din refeaua principala (generald) de drumuri, reteaua
secundara de drumuri si reteaua de dotari necesare circulatiei.

Studiul de trafic prezentat este elaborat in baza prevederilor Normativului pentru
elaborarea Studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influentd — indicativ C 242-
93. Studiul este de tipul sectorial (partial) necesar pentru studii de proiecte de investitii
pentru infrastructura rutierd si dotéri de circulatie prin care se stabilesc capacitatea de
circulatie si capacitatea de portanta a drumurilor.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu este cazul.
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii
verzi si peisajere;
Nu este cazul.
- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei-conform anexa

4. ANALIZA SCENARIULUI PROPUS

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinfa
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PERIOADA DE REFERINTA
Perioada de referinta reprezintd numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni
in analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui sa includa o perioada
apropiatd de durata de viatd economica a acestora si destul de Tndelungata pentru a
cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung. Durata de viata variaza in functie de
natura investitiei. Intervalele de referinta pe sector — in baza practicilor acceptate la nivel
international si recomandate de Comisie — este furnizat mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15 - 25 | Drumuri 10-30
Apa si mediul |30 |Industrie 10
Cai ferate 30 |Alte servicii 15
Porturi si
€3]
aeroporturi

Perioada de referinta pentru investitia aferenta acestui proiect este de 10 ani pentru
ambele scenarii propuse prin proiectul in speta.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si

naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Avand in vedere ca doar structura sistemelor de scurgere difera la cele doua scenarii
analiza factorilor de risc este aceeasi pentru ambele solutii.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de
actiunea vantului si de schimbarile de temperaturd poate fi controlate prin protectia destinata
cresterii vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durata.

Tinand seama de natura geologica si pedologica a zonei, orografie, clima, hidrologia
vegetatiei locale, beneficiarul va urmari in permanenta curatirea cursurilor de apéa afluente si
adiacente de resturi de exploatare, curatirea santurilor si gurilor de scurgere, reaparitia
vegetatiei prin lucrari silvice sau inierbari.

4.3. Situatia utilitatilor si amenajari exterioare

- necesarul de utilitafi si de relocare/protejare,dupa caz,
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare, mutarea retelelor electrice, gaze, ap3,
canalizare, beneficiarul avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaitea executiei
lucrarilor.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Avand in vedere ca in primul scenariu sistemele de scurgere vor fi montate ingropat,
iar il al doilea vor fi deschise, impactul social cultural si egalitatea de sanse favorizeaza
prima solutie, disparand santul cu adancime mare de langa locul de joaca adiacent
DC41.
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Prin amenajarea canalului de scurgere pe DC41 si pe strazile cu care se
intersecteaza se vor obtine urmatoarele avantaje:
« imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural;
« Tmbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala;
- cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiu rural, de sprijinire a
activitatii culturale si nationale Tn vederea unei dezvoltari durabile.
» Cresterea sigurantei circulatiei auto si pietonale in zona obiectivului.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Lucrdrile de modernizare se vor realiza cu personalul muncitor calificat al
antreprenorului.

Estimam ca numarul fortei de munca locale, ocupata pe toata derularea investifiei
pentru construirea acestei investiti Tn minimum de timp este necesara urmatoarea
configuratie de personal tehnico — productiv:

- sef de santier

- sefi punct lucru

- responsabil tehnic cu executia

- responsabil AQ

- responsabil CQ

- topograf

- responsabil tehnic productie PM si PSI

- muncitori calificati, soferi, mecanici de utilaje

- muncitori necalificai

i PO AR i ek el e s ek e

Total personal de executie

Numar de locuri de munca create in faza de operare: 0 persoane

Forta de munca necalificata, necesara pentru unele activitati de intretinere, va fi
asiguratd de catre locuitorii comunei, beneficiari de ajutor social. Nu se va creea nici un
loc de munca deoarece toate activitatile de intretinere specializata vor fi efectuate cu
furnizori specializati.

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitafii si a
siturilor protejate, dupa caz,;

Avand in vedere ca structura canalului difera la cele doua scenarii impactul asupra
factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate este mai
redus in cazul primei solutii, ca urmare a suprafetei mai mici ocupate = zone verzi mai
extinse cat si a consumului mai redus de beton in faza de executie.

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat sa nu creeze
dereglari ecologice, respectand legislatia romana in domeniu:

-OUG nr 195/2005 privind protectia mediului,
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- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;
- Legea 107/1996 “Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia
mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

CONSULTING

Protectia calitatii apelor

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalafii de epurare ale acestor ape.

Apa folositad la diferite procese tehnologice (curdtarea suprafetelor, udarea
suprafetelor s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 “Apé de preparare pentru
beton” si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, Tn sine, la darea lui in folosintd, nu va produce noxe care ar putea
polua aerul. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii aerului.

Se recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale caror
emisii sa se Incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. Statiile trebuie dotate
cu filtre din saci textili, iar valorile limitd pentru concentratiile de particule la emisie vor fie
periodic.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datoritd utilajelor, dar
durata acestora este limitata la perioada de lucru de zi.

Proteciia solului si subsolului

In perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la
traficul de utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi accidentale de ulei sau
combustibil, de la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti,
solventi, bitum etc.).

Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului.

Gospodarirea deseurilor

Pe drum si in zona invecinata nu pot aparea deseuri decat la executarea lucrarilor.
in aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii
lucrarilor sa pastreze zona n perfectd stare de curatenie. Aceastd sarcina cade in
seama executantului, deoarece la terminarea lucrérilor zona va fi predatd la beneficiar
curatd. Constructorul are obligatia sd incheie contract cu o firma specializata n
gestionarea deseurilor.

Deseurile rezultate in urma executdrii lucrdrilor de terasamente, pietrisul,
pamantul, elemente de beton degradate se incarcé si se transporté in locurile special
amenajate, indicate de autoritatea contractantd, cu respectarea conditiilor de refacere a
cadrului natural.

Lucréri de ecologizare

Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizarii de

santier.

Constructorul este obligat s& predea beneficiarului zona curata.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructorul are obligatia refacerii
mediului natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantari.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul Tn sine nu afecteaza calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului.
Obiectivul este prevazut sd nu produca zgomot, vibrafii si sd nu afecteze agezarile
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umane si alte obiective de interes public.

Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile
asupra mediului prin reducerea poludrii fonice, a noxelor, cresterea sigurantei traficului
etc.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupa caz.

Avand in vedere diferenta dintre cele doua scenarii, impactul obiectivului de
investitie raportat la contextul natural si antropic este similar pentru ambele scenarii.

Sistemele de evacuare a apei reprezinta sisteme suport esentiale pentru o
comunitate umand, fiind proiectate avand in vedere mai multe functii, fiind puse in
legaturd cu contextul larg de mediu, social sau economic. Eficienta infrastructurilor
reprezintd un element central al durabilitatii asezarilor umane.

Nivelul local necesitd dezvoltarea unui echilibru intre componentele de mediu,
sociale si economice, prin care vor determina pentru infrastructurile rutiere capacitatea
de a atinge obiectivele stabilite.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

Avand in vedere ca diferenta dintre cele doua scenarii se refera la tipul sistemelor
de scurgere, analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului
de investitii este identica pentru cele doud scenarii.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale prin lucrari de modernizare a drumurilor
existente va avea un impact pozitiv la dezvoltarea economica si sociala prin:

= valorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea
accesului atat la locuintele din zond, cat si la proprietatile agricole
(terenuri arabile si livezi), sau la diferiti agenti economici;

= ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea volumului de praf si
noxe produs de circulatia vehiculelor si reducerea uzurii acestora;

= crearea de noi locuri de munca;

» cresterea numarului de societati comerciale si asociatii agricole cat si
intdrirea competitivitati acestora prin imbunatatirea infrastructurii de
transport.

Scenariul tehnico-economic selectat prevede continuarea dezvoltarii comunei intr-
un ritm mediu si are la baza urmétoarele ipoteze: un cadrul macroeconomic si legislativ
favorabil, atragerea unor investitori strategici, imbunatatirea mediului de afaceri,
dezvoltarea antreprenoriatului, un climat investitional atractiv in localitate si cooperarea
public-privata eficienta.

Zona studiatd prezintd o deosebitd importantd din punct de vedere economic,
social si din punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe
care le detine.

Prin modernizarea drumurilor de interes local se doreste ca in aceasta zona sa
creasca numarul si importanta investitilor atrase si dezvoltarea celor existente,
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asigurand totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate.

4.6. Analiza financiara — nu este cazul

4.7. Analiza economica

Avand in vedere ca investitia publica are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a
fost realizati. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decét costurile,
acesta fiind un proiect de utilitate publica.

4.8. Analiza de senzitivitate

Aceasta analiza are ca scop selectarea variabilelor critice ale caror variatii au cel mai
mare
efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau valorii nete actualizate.

Variabilele critice sunt acei parametric pentru care variatia pozitiva sau negative de
1% provoacd crestard cu 1% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 8% a valorii nete
actualizate. In analiza de senzitivi tate se apreciaza gradul de risc, se sugereaza masurile
care trebui luate pentru reducerea riscurilor proiectului si se face o evaluare generala a
eficientei proiectului.

Se aplica pentru ambele scenarii.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor — nu este
cazul

Analiza de risc este aceeasi pentru ambele scenarii si ea consta in studierea
probabilitatii ca un proiect s& dobandeasca o performanta satisfacatoare in termenii ratei
interne a rentabilitati sau a valorii actuale nete, precum si studierea variabilitatii
rezultatelor comparativ cu cea mai buna estimare anterioara.

Procedura recomandati pentru evaluarea riscurilor este ca in primul rénd sa se
efectueze o analiza a senzitivitatii, adicd a impactului pe care schimbérile prevazute n
variabilele ce determina costurile si beneficiile il pot avea asupra indicatorilor financiari $i
economici calculati, iar in al doilea rand studiul distributiilor probabile ale variabilelor
selectate si calcularea valorii prevazute a indicatorilor de performanta ai proiectului.

Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea in termenii
distributiei probabile sau probabilitétii cumulate a ratei interne a rentabilitatii si a valorii
nete actualizate in intervalul rezultat de valori.

Exista proiecte cu riscuri nalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar si proiecte cu
riscuri mici insa cu beneficii sociale reduse.

Tn cazul acestei investitii, deoarece scopul realizarii ei nu este obtinerea de profit,
analiza de risc si sensitivitate a investitiei nu identifica riscuri majore si probabilitatea de
producere a lor este redusa si apropiata valorii de referinta.

Investitia are beneficii sociale ridicate prin cresterea gradului de civilizatie,

respectiv prin
modernizarea infrastructuturii rutiere locale.

Fiecare proiect are riscuri in implementare si operare, mai mari sau mai mici,
importantd acestora evidentiindu-se functie de impactul produs.
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Proiectele sunt intotdeauna influentate de factori aflati in afara controlului direct al
managerilor de proiect. Acest lucru este adevarat cu atat mai mult in cazul proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii sociale care necesita cooperarea a diferite administratii,
institutii si organizatii in medii cu nevoi, resurse si comportamente diferite.

La nivelul activitatilor
Se presupune ca la data demararii proiectului va exista cadrul
institutional necesar pentru derularea acestuia si anume:
o Echipa de implementare avand stabilite sarcini, atributii si
responsabilitdti clare pentru fiecare membru al echipei (fise post,
proceduri si documente comune)
o Contract de finantare a proiectului
Daca aceste presupuneri sunt indeplinite activitatile proiectului pot fi
realizate daca le sunt asigurate inputurile necesare acestora.
La nivelul rezultatelor
Se presupune ca rezultatele proiectului vor putea fi atinse daca:
- va exista capacitate suficienta si disponibila pentru finan{area investifiei,
- daca se vor obtine avizele si autorizatiile necesare executiei de la
toate institutiile abilitate;
- solutia tehnica din proiectul de executie va putea fi realizata in
conditiile specifice zonei;
- va exista capacitatea tehnica necesara pentru executia investitiei in timpul

alocat
- lucrarile contractate/subcontractate vor fi realizate in conformitate cu

cerintele tehnice si calitative si in intervalul de timp alocat
- vor exista resurse materiale suficiente si disponibile la nivelul

calitativ si de pref estimat;

- vor exista conditii meteorologice favorabile executiei lucrarilor;

- va fi mentinutd stabilitatea cadrului legal (legislatie) si de
specialitate (standarde) existent la momentul ntocmirii proiectului

Daca aceste presupuneri sunt indeplinite, rezultatele proiectului pot fi
atinse contribuind la atingerea obiectivelor acestuia.

La nivelul obiectivelor

Se au in vedere urmatoarele ipoteze:

- contractantii/sub-contractantii realizeaza investitia conform cu
solutia tehnica proiectata, se incadreaza in resursele financiare si de timp
alocate si indeplinesc cerintele de calitate solicitate;

- exista o perceptie pozitiva a comunitatii cu privire la realizarea
investitiei, drept urmare, aceasta va valorifica oportunitatile astfel
aparute;

- comunitatea isi va dezvolta sentimentul de proprietate
asupra investitiei implicdndu-se in exploatarea si Tintretinerea
corespunzatoare a investitiei.

Riscuri asumate

Cand realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in
consideratie posibilele probleme legate de livrarea/eficienta a output-urilor.
Analiza factorilor de risc se va efectua la nivelul activitatilor, al rezultatelor si
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al obiectivelor.

Nivel

Factor de risc generat de:

Nivel risc

Activititi

- lipsa resurselor umane corespunzator pregatite pentru
completarea echipei de implementare a proiectului. Acest risc
poate sa apara daca, in procesul de recrutare si selectie de
personal nu exista suficienta motivatie si interes pentru angajarea
in proiect

scazut

- disponibilitate redusa a furnizorilor de a intocmi documente de
ofertare conforme cu procedurile de achizitii publice in vigoare.

Aceasta indisponibilitate poate fi determinata de complexitatea si
volumul dosarelor de licitatie.

mediu

- modificari legislative in domeniul administratiei publice care pot
afecta si reorganiza activitatea consiliilor locale. Restructurarea
unor compartimente, modificarea sarcinilor si atributiilor

personalului etc. Riscul este mediu mai cu seama datorita
faptului ca inca se produc modificari si reorganizari la nivel de

ministere

mediu

Nivel

Factor de risc generat de:

Nivel risc

Rezultate

- capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la timp a

investitiei. Aici se include aportul la finanfarea proiectului din
partea consiliului local, al populatiei, precum si al principalului

finantator.

mediu

- factori geo si hidrologici care sa ingreuneze obtinerea
autorizatiilor si avizelor (risc seismic, alunecari de teren,
inundatii, debite hidrologice etc.), eventual neidentificafi

scazut

- proiectarea neadaptata la conditiile specifice infrastructurii
actuale si a situatiei din teren. Acest risc poate sa apara ca
urmare a unei evaluari incorecte a starii actuale a infrastructurii.

scazut

- intarziere a lucrérilor datorita alocarilor defectuoase de resurse
din partea executantului. Situatia poate sa apara daca
executantul deruleaza si alte lucrari in paralel.

scazut

- nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de
calitate in executia lucrarilor. Situafia poate sa apara atunci cand

executatul nu-si asuma in intregime obligatiile contractuale.

scazut
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Riscul poate fi diminuat prin asigurarea corespunzatoare a

inspectiei de santier.

- variatia monetara si valutara. Inflatia si modificarea ratei de

mediu
schimb valutar pot duce la diminuarea sumelor in lei disponibile
entru finantarea proiectului.
L cresterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest
risc apare mai ales datorita cresterii cererii pe piata de materiale
mediu
de constructii (pietrig, nisip) ca urmare a lucrarilor de
infrastructura ce se deruleaza in regiune
L variabilitatea calitati materialelor cu mentinerea
scazut
retului

L indisponibilitatea temporara a unor materiale de constructii ca

mediu
urmare a cresterii cererii pe piata a materialelor de constructii

L modificarea fiscalitatii, a aparitiei  unor taxe si impozite

mediu
suplimentare care sa ingreuneze finantarea proiectului

- potentiala instabilitate a cadrului legislativ (modificari care sa

mediu
contribuie alinierea la aquis-ul comunitar)

- potentiale modificari ale prescriptiilor tehnice (legate de solutia

mediu
tehnica privind modernizarea drumurilor, a podurilor etc)

- potentiale modificari ale standardelor de calitate scazut
Nivel Factor de risc generat de: Nivel risc
Obiective | nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ mediu

subcontractanti.

- ne-functionalitatea aranjamentelor institutionale pentru

mediu
exploatarea si intretinerea corespunzatoare a investitiei.

L exploatare ne-corespunzatoare a infrastructurii pe durata

reabilitarii acesteia si dupa. Acest risc tine de utilizarea drumului

mediu
in perioada de executie de catre utilaje cu gabarit depasit,

deteriorarea drumului ca urmare a utilizarii utilajelor agricole etc.

Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea,
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eliminarea sau repartizarea riscului.
Diminuarea riscurilor se va realiza prin:
- programare daca riscurile sunt legate de termene de executie
- instruire pentru activitdtile influentate de productivitate si calitatea
lucrarilor
- prin reproiectarea judicioasa a activitafilor, fluxurilor de materiale
si folosirea echipamentelor indepartarea/eliminarea riscurilor in cadrul
proiectului se va realiza prin:
- initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil
- stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor
- conditionarea unor evenimente.
Repartizarea riscului - este un instrument de management al
riscului ce se va realiza:
- pe baza criteriului "alocarea riscului” partii care poate sa-l
suporte si sa-l gestioneze cel mai bine.
- prin identificarea partilor care preiau in parte sau total

responsabilitatea pentru consecintele riscului

Riscurile potentiale vor fi formalizate prin:

- contracte cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in
care se vor stipula solicitarile si garantiile reciproce

- contracte individuale de munca (pentru acoperirea
riscurilor legate de resursele umane)

- contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri
neacceptate din punct de vedere comercial si uman.

Risc Masuri

- organizarea unor intalniri cu potentialii furnizori si
- indisponibilitate a furnizorilor de a |constientizarea asupra necesitatii respectarii

intocmi documente de ofertare procedurilor de achizitii

conforme cu procedurile de - eliminarea procedurilor birocratice inutile

achizitii publice in vigoare. - publicarea anuntului de licitatie in media cu impact
mare

- modificari legislative in domeniul |- documentarea distincta in fisa postului a sarcinilor
administratiei publice care pot

corespunzatoare pozitiei de membru in echipa de
afecta si reorganiza activitatea

implementare a proiectului
consiliilor locale.

- alocarea unui timp suficient pentru fundamentarea si
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argumentarea necesarului de fonduri pentru
- capacitatea insuficienta de
includerea in bugetul de investitii a fiecarui consiliului
finantare si cofinantare la timp a
local pentru anul 2007-2008.
investitiei.
- contractarea unei eventuale linii de credit pentru a
asigurara sustenabilitatea financiara

- variatia monetara si valutara.

Inflatia si modificarea ratei de - luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor,
schimb valutar pot duce la in faza de bugetare

diminuarea sumelor in lei - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa
disponibile pentru finantarea poata fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri
proiectului.

- cresterea preturilor la materii
- luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor,
prime, materiale, servicii. Acest
in faza de bugetare
risc apare mai ales datorita
- prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa
cresterii cererii pe piata de
poata fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri
materiale de constructii (pietris,
- conditionarea contractelor comerciale de preluarea
nisip) ca urmare a lucrarilor de

acestui risc de catre furnizor de lucrari, servicii efc.

- conditionarea participarii la procesul de achizitie a

lucrarilor de executie doar a executantilor care

prezintd dovada existentei unui stoc de materii si

materiale sau surse certe de aprovizionare

- prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa

infrastructura ce se deruleazd in | poata fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri
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- prevederea unor criterii calitative de calificare a

executantului similare cu practicile comunitatii

europene

- reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de

materiale si folosirea echipamentelor

- stipularea de garantji suplimentare in contractele

comerciale Tncheiate

- alocarea unui timp suficient pentru efectuarea unor

aranjamente institutionale corespunzatoare

- Tntocmirea unor proceduri de lucru adaptate

situatiilor specifice si asumate

- constientizarea comunitatilor cu privire la conditiile

de exploatare corecta a infrastructurii - organizarea

unor intalniri publice de informare

- emiterea unor hotarari de consilii locale pentru

asigurarea exploatarii corecte a investitiei precum si

sanctionarea cazurilor de utilizare necorespunzatoare

- constientizarea comunitétilor cu privire la nevoia si

conditiile de intretinere a infrastructurii

- organizarea unor ntalniri publice de informare cu

privire la implicarea comunitatii in intretinerea

investitiei - emiterea unor hotérari de consiliul local

pentru asigurarea intretineri corecte a investitiei

precum si sanctionarea cazurilor de intretinere
necorespunzatoare.

Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului reprezintd o componenta importanta a
managementului de proiect. In conformitate cu strategia si metodologia
adoptata, obiectivul general al proiectului este de a contribui la
imbunatatirea si modernizarea retelei de drumuri la nivelul comunei .

Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor
conditii de incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste condifii,
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echipa de management a proiectului trebuie sa urmareasca atingerea
obiectivelor cu mentinerea riscului la un nivel acceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in
cadrul echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie care sa
duca la monitorizarea permanenta a riscului si reducerea sau compensarea
efectelor acestuia.

Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

- ldentificarea riscului

- Analiza riscului

- Reaciia larisc

In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se
intampla daca?). Se evalueazd pericolele potentiale, efectele si probabilit
dtile de aparitie ale acestora pentru a decide care dintre riscuri trebuie
prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adica acele
elemente de risc cu probabilitdti reduse de aparitie sau cu un efect
nesemnificativ.

Analiza riscului utilizeazd metode precum: determinarea valorii

asteptate, simularea Monte Carlo si arbori decizionali.

5.0. SCENARIUL RECOMANDAT

5.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

in analiza optiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrAnd in categoria bunurilor
publice are doud caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de
anevoios s3 fie impiedicat4 utilizarea lui de catre anumiti consumatori) si nonrival (prin faptul
ca nu se vor percepe taxe si deci existd mai multi consumatori care sa obtina beneficii de pe
urma utilizarii acelui bun public in acelasi timp si la acelasi nivel al ofertei).

Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleasi pentru toti locuitorii, nefiind perceputa
o taxa pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cereri.

Varianta zero — varianta fara investitie

Situatia precara a santurilor aferente drumurilor de pe raza localitatii, au creat o serie
de efecte negative. Santurile se prezinta la nivel de intrare in proprietati - inierbat sau partial
betonate.

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata santurilor aferente drumurilor
locale s-a degradat, prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf vara si noroi in
perioadele ploioase), ceea ce face ca in timpul primaverii si toamna circulatia vehiculelor si a
pietonilor sa fie ingreunata.

Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se
desfisoard necorespunzétor din punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand
amenajarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale.

Amenajarea acestor canale va determina imbunatatirea circulatiei, cresterea calitatii
serviciilor publice si facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor.

Primaria comunei, analizand necesitatile comunitatii privind starea canalelor drumului
aflate in administrarea comunei, a stabilit ca prioritati pentru dezvoltarea ulterioara a zonei
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proiectul de amenajare a canalului de ape pluviale prezentate in documentatia tehnica.
Varianta medie — varianta cu investitie medie

Amenajarea canalului va consta in realizarea unui sistem de scurgere a apelor
pluviale din tevi corugate (montat ingropat), corectarea profilului longitudinal i transversal,
asigurarea si preluarea apelor pluviale, asigurarea sigurantei circulatiei.

Amenajarea acestor canale pentru scurgerea apelor pluviale pentru locuitorii din
localitate va avea influente benefice imediate asupra ridicarii standardelor in vigoare privind
conditiile igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitétilor productive ce se desfagoara in
zona.

Acest scenariu este mai putin costisitor, ofera un grad mai ridicat de siguranta pe
termen mediu si lung vor apérea avantajele economice, sociale si de mediu, care vor
contribui la atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tarile
dezvoltate ale UE.

1.Valoarea medie
493.710,01 LEI (Fara TVA)
92.900,07 LEI (TVA)
586.610,08 LE/ (inclusiv TVA)

2. Din care C+M:

420.198,30 LEI (Fara TVA)
79.837,68 LEI (TVA)
500.035,98 LEI (inclusiv TVA)

Varianta maxima — varianta cu investitie maxima

Amenajarea canalului va consta in realizarea unui sistem de scurgere a apelor
pluviale din rigole carosabile si santuri din beton acoperite, corectarea profilului longitudinal si
transversal, asigurarea si preluarea apelor pluviale, asigurarea sigurantei circulatiei.

Amenajarea acestor canale pentru scurgerea apelor pluviale pentru locuitorii din
localitate va avea influente benefice imediate asupra ridicarii standardelor in vigoare privind
conditiile igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitéfilor productive ce se desfagoara in
zona.

1.Valoarea maximala
508.945,29 (Fara TVA)
95.794,77 LEI (TVA)
604.740,07 LEI (inclusiv TVA)

2. Din care C+M:

432.933,59 LEI (Fara TVA)
82.257,38 LEI (TVA)
515.190,98 LEI (inclusiv TVA)

in analiza alternativelor optime de realizare al amenajarii canalului drumului local se
vor studia 2 variante constructive pentru realizarea structurii rigolei, respectiv:
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SCENARIUL 1 (valoarea medie)

- AMENAJARE CANAL DIN TUBURI CORUGATE @500mm SI @800mm
MONTATE INGROPAT, SUB UN STRAT DRENANT DE MINIMUM 20CM
PIATRA SPARTA SORT MARE (25-63MM) CU ROL DRENANT SI
DECORATIV |

SCENARIUL 2 (valoarea maximala)
— AMENAJARE CANAL DESCHIS CU PEREU DIN DALE DE BETON DE
50x50x10cm pe un strat de nisip de 5cm grosime

- 10cm dale prefabricate din beton 50x50x10

- 5cm nisip

SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR ESTE SCENARIUL 1.

Avantajele aplicarii Scenariului |
costuri de realizare medii;
costuri de intretinere mici,
durata de executie medie;
asigura confortul si siguranta utilizatorului;
reducerea gradului de poluare.
este usor de reparat;
permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere;
asigura scurgerea rapida a apelor pluviale;
se asigura o mai buna planeitate a terenului adiacent carosabilului atéat in calea
curenta cat ti pe poduri
creste siguranta traficului

VVVVYVVVVY

Y

Dezavantajele aplicéarii Scenariului |:
» Eventualele colmatari ale tuburilor vor fi mai greu de remediat, comparativ cu cele ale
unui sant pereat deschis

Avantajele aplicarii Scenariului |l
Usurinta intretinerii
permeabilitatea mica a structurii rigolei.

Y V¥V

Dezavantajele aplicarii Scenariului Il
costuri mari de executie;
costuri mari de intretinere;
perioada mare de executie;
siguranta mai redusa a traficului auto si pietonal;
un sant foarte adanc cu peree din beton amplasat langa locul de joaca poate prezenta
un pericol pentru copii.

YVVYY

5.2. Scenariul recomandat de catre elaborator

Luandu-se in calcul toate cele anterior prezentate, zona climatica favorabila, nivelul
traficului care este preponderent usor, obiectivele socio-economice din zona, pantele
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reduse ale drumurilor in profil in lung, pentru prezentul proiect se va folosi urmatoarea
structura a sistemului de scurgere a apelor pluviale:

= b5em pat nisip

»  20cm chiuneta beton C12/15

= Filtru geotextil

= Tuburi dren corugate @500, respectiv @800

= Minimum 20cm Strat drenant din piatra sparta sort mare (25-63mm)

Avantajele scenariului recomandat — din analiza fezabilitatii din punct de vedere
economic, social, mediu:
costuri de realizare medii;
costuri de Intretinere mici;
durata de executie medie;
asigura confortul si siguranta utilizatorului;
reducerea gradului de poluare.
asigura scurgerea rapida a apelor pluviale,
se asigura o planeitate mult mai buna adiacent partii carosabile atat in calea curenta
cat si pe poduri;

YVVYVVYVYY

Prin realizarea investitiei se vor manifesta urmatoarele aspecte pozitive:

asigura preluarea transportul si evacuarea rapida a apelor pluviale;

asigura circulatia rutierd si pietonald in conditii de siguranta si confort, in special in
perioadele critice ale anului (iarna , toamna — cu precipitatii abundente si de lunga
durata);

Y Y

> este inlaturat pericolul de inundare a proprietatilor din zond ca urmare a asigurarii
functionalitatii sistemului de canalizare pluvial;

> asigura o mai buna siguranta in proximitatea locului de joaca pentru copii

> creeazd premisele dezvoltari ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei
infrastructurii.

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:

a) Obtinerea si amenajarea terenului

Drumurile vizate de prezentul studiu se afla pe raza comunei Béleni (DC41, strada M.
Eminescu si Gheorghe Cantacuzino).

Accesul la amplasament se realizeaza din DJ711 prin DC41 si a strazilor adiacente
(str. M. Eminescu si Gheorghe Cantacuzino) conform planului de situatie anexat.

Drumurile de interes local pe care sunt amplasate amenajarea de canal sunt drumuri
de clasa tehnica V, cu latimea partii carosabile intre 4.00 si 5.50m.

Suprafata de teren necesara amenajdrii canalului aferenté tronsonului de canal este
minimald, ca urmare a montarii sistemului propriu-zis ingropat: 1792.00mp. Au fost luate in
calcul suprafetele acostamentelor si ale sistemelor de colectare, transport si evacuare a
apelor pluviale.
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Canal DN 500 — L=238m, S=158.00mp
Canal DN 800 — L=144m, $=182.00mp
Acostamente — S = 302.00mp

Spatii verzi — S = 740.00 mp

b) Asigurarea utilitatile necesare functionarii obiectivului

Lucrarile prevazute nu necesita asigurarea de utilitati

c) Solutie tehnica
Solutiile tehnice de modernizare a infrastructurii rutiere sunt prezentate in
profilele tip si in planurile de situatie proiectate iar centralizarea cantitatilor de
lucrari este prezentata in anexa.

d) Probe tehnologice si teste
Nu e cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), Tn conformitate
cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Principalii indicatori calitativi sunt:
o cresterea calitatii vietii, a gradului de confort pentru populatie;
Tmbunatatirea aspectului estetic;
reducerea poluarii prin praf;
cresterea gradului de mobilitate;
interventia mult mai rapida a serviciilor de asistenta medicala, veterinare, etc.

¢ 8 0 g

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni (4 luni)

Durata estimata de realizare a investitiei este de 6 luni calendaristice.

5.4, Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei:

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptile legislatiei
generale si a legislatiei de proiectare, hotarari guvernamentale si ordonante dupa cum
urmeaza:
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- legea 10/1995 — privind calitatea in constructii;

- legea 50/1991 — privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor.

- legea 125/1996 — privind modificarea si completarea Legii 50/1991,

-legea 137 /1995 — privind protectia mediului.

- HGR 112/1993 — privind componenta, organizarea si functionarea consiliului de
avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale.

- HGR 51/1992 republicatd in 1996 privind unele masuri pentru imbunatatirea
activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.

- Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare
si a continutului documentatiilor prevazute de legea 50/1991.

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a
activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului Tnconjurator

-HGR 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Ordin  MLPAT 77/N/1996 — privind aprobarea indrumatorului pentru

aplicarea

Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei

lucrarilor si a construciiilor;

-HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

-HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitati Tn constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiei, Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventie in timp si post utilizare a constructiilor.

- Ordonanta 60/2001 — privind achizitiile publice;

- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 — privind aprobarea structurii, confinutului si modului de
utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru
achizitia publica de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, continutului si
modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei
pentru achizitia publica de lucrari;

- Legea 106/1996 — privind protectia civila;

5.6. Sursele de finantare a investitiei

Proiectul va fi finantat integral din bugetul local.

6.0. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificat de Urbanism
Certificatul de urbanism are numarul ............. dindatade ..............

6.2. Extras de carte funciara
Nu este cazul
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6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

S-a obtinut actul administrativ al autoritati competente pentru protectia mediului — Clasarea
notificarii nr. ..........cccoeecieenn

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Nu este cazul |

6.5. Studiu topografic, vizat OCPI |
Studiul topografic a fost vizat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara cu nr. de

inregistrare ..........cecc..... ' 1| R S SR

6.6. Studiu geotehnic, vizat Af
Studiul geotehnie v

6.7. Avize, acorduri si studii specifice

7.0. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Ordonator principal de credite/investitor:
Comuna Baleni, judetul Dambovita

Beneficiarul investitiei:

Comuna Baleni, judetul DAmbovita
Localitate: Comuna Baleni
Judete: Dambovita

Tara: Romania

7.2. Strategii de implementare
Durata de implementare obiectivului de investitii este de 6 luni si este influentata

de posibilitatea finantarii acestuia.
Durata de executie a obiectivului de investitii este de 4 luni.
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7.3. Strategia de exploatare/operare si intrefinere

Dupa receptia preliminara pentru a mari durata de functionare a sistemelor de

scurgere se vor avea in vedere si se vor lua urmatoarele masuri:

»

constatarea la Tnceputul fiecarei primaveri sau dupa fiecare ploaie cu caracter torential
a starii tehnice a podetelor, sectiunii de scurgere a tuburilor de colectare si evacuare a
apei din zona drumului si efectuarea lucrarilor de intretinere care s-ar impune;
intretinerea tuburilor prin inlaturarea depunerilor, degajarea taluzurilor de crengi,
deseuri, arbori sau bolovani desprinsi de pe taluzuri;

in cadrul intretinerii curente a podetelor: se vor executa reparatii de tencuieli, curétirea
caii de noroi si gunoaie, completari de terasamente la rampele de acces si reparatii la
parapeti, Reguli ce se vor aplica in timpul exploatarii si in cadrul lucrarilor de
intretinere

prevederea semnalizarii rutiere pentru asigurarea conditiillor de securitate a circulatiei
in concordanta cu conditiile de trafic si clasa de incarcare;

stabilirea celei mai bune solutii, rationala de interventie, permanenta si nu ,temporard”
pentru remedierea deteriorarilor sau defectiunilor aparute daca e cazul,

lucrarile de intretinere sau eventualele reparatii se executa de catre antreprenor pe
baza unui dosar de reparatii insotit de justificarile necesare si viza proiectului intocmit
de proiectantul lucrarii sau institutia autorizata solicitatd de beneficiar in conformitate
cu normativul AND 522-94.

toate lucrarile de intretinere cad in sarcina beneficiarului.

Intretinerea drumurilor pe timp de iarna

Pentru asigurarea circulatiei rutiere Tn timpul iernii se vor lua urmatoarele masuri:

1) masuri pregatitoare;

2) masuri de prevenire a inzapezirii $i de deszapezire,;

3) masuri de prevenire si combatere a poleiului, ghetii sau zapezii in grosime
redusa.

1) Masuri pregatitoare

a) punerea in ordine a drumurilor: se vor asigura materiale, forta de munca,
utilajele si mijloacele de transport necesare, stabilite Tn functie de
volumul si natura lucrarilor ce urmeaza a fi executate. Perioada 1
septembrie — 15 noiembirie ;

b) lucrari de impermeabilizare a pariii carosabile.

c¢) Lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor: se vor executa completari la
acostamente de preferintd cu balast, eliminand toate deniveldrile unde
ar putea stagna ape. Se va executa nivelarea acostamentelor, curatarea
santurilor, rigolelor, canalelor de scurgere, podetelor si camerelor de
cadere. Pe sectoarele unde cade grohotis sau pamant actiunea se va
repeta ori de cate ori este nevoie, in special in perioada de topire a
zapezii.
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d) Inlaturarea obstacolelor care ar putea provoca Tnzapezirea drumurilor : in
special cele aflate pe directia vantului dominant — buruieni, maracini,
tufe, lastari, tulpini, etc.

e) Semnalizarea rutiera pe timpul iernii va fi completata cu:

- indicatoare ,drum lunecos” — Thainte de curbe, a unor coborari
periculoase, sau unde se formeaza polei;

- indicatoare ,lanturi antiderapante obligatorii” inaintea rampelor
sau pantelor cu declivitatea peste 5% unde nu se actioneaza cu
sare si unde se formeaza frecvent polei, ghiata sau mazga;

f) Organizarea activitatii de coordonare si informare:

- Instruirea personalului;

- Asigurarea informarii meteorologice si a prognozei;

Masuri de prevenire a inzapezirii si de deszapezire a drumurilor

g) prevenirea inzapezirii: prin patrularea cu utilaje - pe timp de ninsoare
linistitd sau cand viscolele sunt slabe (< 30 km/h) iar zapada spulberata
nu poate imobiliza utilajele pe drum — autogredere, greder semipurtat,
etc. sau autovehicole cu lama metalica cu benzi de cauciuc. Mai pot fi
folosite autostropitoare cu lama in fatd si perie mecanica, tractoare
rutiere cu perie mecanicd, etc. Cel mai recomandat — autogrederul, la o
viteza de peste 30 km/h arunca zapada pe zona. Raza de actiune 30-50
km;

h) Deszapezirea drumurilor. Cand zapada este suluri sau cortind. Autofreze
pe drumuri reabilitate, buldozere pe drumuri pietruite. Autogrederele
eficiente pana la 60 cm. Se pot folosi si tractoare rutiere cu lama
orientabila + autofreze. Cand zapada este > 1,00 m se va actiona in
trepte.

Masuri pentru intretinerea drumurilor in timpul iernii
Poleiul apare ca fenomen general dar de multe ori si local - legat de
particularitatile microclimatice.

Cauze:
- finghetarea umiditaiii existente pe partea carosabila, generatd de
precipitatii, dezghete, condensarea umiditatii in exces din atmosfera
(ceata);
- Inghetarea precipitatiilor la contactul cu suprafata partii carosabile;
- tasarea, topirea si inghetarea straturilor de zapada, in urma circulafiei
autovehiculelor.
Straturile de gheata - acumulare pe partea carosabila a unor cantitati mari de apa
sau in urma acumularii in timp.
Straturile de zapada - Tn urma ninsorilor linistite si dupa deszapezire.
Materiale antiderapante - maresc temporar rugozitatea : nisip natural, split, zgura
granulata.
Nisipul 0-3 mmm - cu procent mic de parii fine si argild. Criblurd 15-25 mm.
Materiale chimice - sare gema industriala 0-4 mm. Sa& nu aiba la livrare o
umiditate peste 2%, iar substanta activa cel putin 96%. Se poate folosi si clorura
de calciu sau in amestec
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cu sare. Se pot face amestecuri de materiale chimice si autoderapante : in depozit
3:1—6:11n greutate. Depozitarea sa fie bine protejata contra umiditatii. Peste sare
15-20 cm nisip. Raspandirea se va face mecanic cu raspanditoarele de nisip.

Aceste |ucrari vor executate de beneficiar in conformitate cu normativele:

P

>
>

AND 525/2000 Instructiuniprivindprotectia drumurilorpe timp dearna, combaterea
lunecusului si a inzapezirii.

AND 554/2002 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice.

AND 567/2002 Instructiuni privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse
de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitafii manageriale i
institutionale

» conducerea institutiei formuleaza politica de asigurare a calitatii si obiectivele in
conformitate cu necesitatea de a atinge obiectivele propuse prin acest proiect;

> implicarea tuturor membrilor administratiei publice locale;

» abordarea sistemului calitdfii ca proces pe mai multe nivele si stabilirea
responsabilitaiilor Tn funciie de nivel. Stabilirea activitdtilor si identificarea
interactiunilor complexe;

» abordarea sistemului calitatii ca proces managerial. Analiza periodica a situafiei
implementarii sistemului prin sondaje, rapoarte, sedinte si alte actiuni din care sa
rezulte situatia indeplinirii obiectivelor;

» Tmbunatatirea continua ca obiectiv permanent;

» evaluarea interna si evaluarea externa,

» fundamentarea deciziilor pe baza de fapte, analize si informatii complete;

» relatia reciproc avantajoasa cu beneficiarii obiectivului de investitii;

» transparenia informatiilor.

8. Concluzii si recomandari

>

S-a stabilit categoria de importanta a lucrarii cu respectarea “Regulamentului privind
stabilirea categoriei de importanta a constructilor — Metodologie de stabilire a
categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a
H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor
de importanta a constructiilor”

Drumurile de interes local sunt drumuri de clasa tehnica V/strazi secundare categorie
IV, cu latimea partii carosabile intre 4.00 si 5.50m.

Proiectarea traseului in plan si spatiu, respectiv amenajarea curbelor si Tntocmirea
profilului longitudinal s-a facut cu respectarea prevederilor STAS - ului 863/85, STAS
10144/3-1991 pentru viteza de baza de 25km/h;

Structura canalului va avea urmatoarea alcatuire:

AMENAJARE CANAL DIN TUBURI CORUGATE @500mm SI @800mm MONTATE
INGROPAT, SUB UN STRAT DRENANT DE MINIMUM 20CM PIATRA SPARTA
SORT MARE (25-63MM) CU ROL DRENANT SI DECORATIV
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» 5cm pat nisip
= 20cm chiuneta beton C12/15

= Filtru geotextil

» Tuburi dren corugate @500, respectiv @800

= Minimum 20cm Strat drenant din piatra sparta sort mare (25-63mm)

CAP. B — Piese desenate

D01~ PLAN INCADRARE IN TERITORIU sc 1:5000
D02 — PLAN DE SITUATIE sc 1:500
D03 — PROFILE TRANSVERSALE TIP sc 1:50

D04 — DETALIU ARMARE SI COFRAJ PLACUTA CAROSABILA 128x33x15CM  sc 1:20
D05 — DETALIU CANAL ACOPERIT sc 1:20

D06 — DETALIU ARMARE S| COFRAJ PLACUTA CAROSABILA 49.5x33x15CM sc 1:20

intocmit,
Ing. Dobre Eugen
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